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ACCORD DE TERRITOIRE
AFFLUENTS BRIVADOIS DE LALLIER

Territoire concerné Affluents Brivadois de I'Allier
Thématique(s) concernées Préservation et restauration des milieux naturels et de la
biodiversité

Lutte contre les pollutions diffuses agricoles pour la reconquéte
de la qualité de I'eau potable de captage prioritaire
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux humides

(Objectif A)
Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires
(Objectif D1)

Durée 2025 -2027 (3 ans)

Période de la stratégie de territoire 2022-2027

L'agence de I'eau Loire-Bretagne, établissement public de I'Etat, représentée par Monsieur Loic OBLED, Directeur général, agissant
en vertu de la délibération n° 2025-11 du Conseil d'administration du 14 mars 2025, désignée ci aprés «lagence de l'eau»,
accompagne a la mise en ceuvre du présent accord de territoire,

Porté par le Syndicat Mixte dAménagement de ['Allier représenté par Monsieur Jean-Louis PORTAL agissant en tant que Président,
désigné ci apres « SMAA »,

Co-porteé par le Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois représenté par Monsieur Didier ROBERT agissant en tant que Président,
désigné ci aprés « SGEB », et assurant la mise en ceuvre des actions relevant de la thématique A « Gérer qualitativement la
ressource en eau »

Considérant la stratégie de territoire réalisée par le SMAA en avril 2025 définissant le périmétre géographique du territoire ainsi
que le programme d'actions visé par le présent accord ;

Considérant la prise en compte des résultats du bilan de la démarche territoriale (Contrat Territorial des Affluents Brivadois de
['Allier 2022-2024) qui s'est déroulé en 2024 ;




A ce titre, il a été convenu et arrété ce qui suit :
Préambule : Contexte et enjeux

La démarche de contrat territorial des affluents Brivadois de ['Allier a été initiée par le SMAA en 2019. Avant cela, aucune démarche
n‘avait aboutie sur le territoire. Le SMAA est une structure récente, créée en 2020, qui exerce la compétence de Gestion des
Milieux Aquatiques (GEMA) pour le compte des EPCI membres dont les communautés de communes Brioude Sud Auvergne, Auzon
Communauté, et les Rives du Haut-Allier qui sont concernés par le périmetre de la démarche. Le territoire est inclus dans le
bassin Loire Bretagne et plus précisément celui de I'Allier Aval.

Sur la base d'un diagnostic de terrain et avec I'expertise des partenaires techniques locaux, un programme dactions a été
élaboré. Le territoire concerné par la démarche comprend 8 masses d'eau : le Courgouy, la Vendage, la Leuge, le Ternivol, le Bois
dArbioux, le Chazelle, le Chastan et [Auzon. Trois des masses d'eau présentent un état bon : le Chazelle, le Chastan et [Auzon. Trois
masses d'eau présentent un état moyen et deux masses d'eau sont en état mauvais. Les cours d'eau de la rive gauche de [Allier
sont les plus dégradées (Le Courgoux, la Vendage et la Leuge). Ils présentent plusieurs paramétres déclassants. La Leuge et la
Vendage sont les deux cours d'eau les plus dégradées avec des risques de non atteinte liés a I'hydrologie, les macropolluants, la
morphologie et les pesticides.

Ce périmétre inclut I'Aire d'Alimentation de Captage (AAC) des Puits des Vignes, captage prioritaire, qui a une problématique liée a
la présence de concentrations élevées en nitrates sur un des deux puits. Une partie du territoire de la démarche est classée en
zone vulnérable nitrates.

La premiere phase du contrat territorial a été signée a Brioude en Juillet 2022 pour 3 ans.

En 2024, le SMAA a déposé un Projet Agro-Environnemental et Climatique dont le périmetre correspond a I'AAC des Puits des
Vignes.

Le territoire présente deux enjeux principaux : la reconquéte de la qualité des eaux du captage prioritaire ainsi que la préservation
et la restauration des milieux humides.



Accord : Affluents Brivadois de I'Allier

Périmétre ou surface concerné par

' . 2
Porteur de la démarche : SMAA faccord : 303 km

Surface AAC : 296 ha

AAC des Puits des Vignes est située sur la ville de Brioude qui comprend au total
6061 abonnés (2024), alimentés par plusieurs captages (Puits des Vignes, Bageasse).
Le captage des Puits des Vignes peut alimenter jusgua 7105 habitants
(interconnexion entre les puits des Vignes et ceux de la Bageasse).

Le captage des Puits des Vignes alimente principalement le Nord de Brioude
(réservoir de Chaumaget) et les activités industrielles dont la Compagnie des
Fromages Richemonts « CFR ». Les Puits des Vignes contribue a hauteur de 50 % du
volume d'eau potable produit pour la ville de Brioude.

Nombre de communes : 35

Régions(s) : Auvergne Rhone-Alpes

Département(s) : Haute-Loire, Puy-de- Bassin hydrographique : Loire Bretagne  :SAGE : Allier Aval

Déme (4%)

Masses d'eau et/ou usages cibles concernés :

3 prioritaires :

FRGR1878 Le Courgoux

FRGR0246 La Vendage

FRGR1952 La Leuge

Aire dAlimentation de Captage des Puits des Vignes

Autres ME non prioritaires :
FRGR1927 Le Ternivol
FRGR1962 Le Bois dArbioux
FRGR1959 Le Chazelle
FRGR1990 Le Chastan
FRGR2035 ['Auzon

Usages : agricoles principalement

Enjeux sur le territoire / Pressions : Macropolluants origines agricole et assainissement, Morphologie, Pesticides origines
agricoles principalement, Hydrologie, Continuité écologique

Thématiques traitées : Fonctionnalités des cours d'eau, des zones humides, qualité des eaux de captages prioritaires

Milieux aquatiques, humides, littoraux et marins et la biodiversité associée

Linéaire de cours d'eau en km : 264 km

Nombre d'ouvrages en liste 2 : 4 ouvrages prioritaires sur l'Auzon et le Bois d'Arbioux

Nombre d'ouvrages PAPARCE : 0

Surface de zones humides ayant fait I'objet d'un inventaire : pas dinventaire exhaustif réalisé, quelques sites connus

Nom et/ou type d'aires protégées sur le Site Natura 2000 FR8301072 Val dAllier:ZNIEFF type 1: Cdteaux de Montlaison, la
territoire Limagne Brivadoise Garenne  Rochefaite;  Sablieres de




Site Natura 2000 FRGR8301073 Coteaux de
Montlaison / La Garenne /Prés salés de
Beaumont

Site Natura 2000 FR8301083 Saint Beauzire
Site Natura 2000 FR83302038 - Rivieres a
écrevisses a pattes blanches des vallées
du Cé et de I'Auzon

ENS ou site géreé par le CEN Auvergne
Méandre du Pré Caillé - Lamothe
Méandre des Granges

Lorlanges

PNR Livradois Forez :

5 communes de la CC Auzon Communauté
4 communes de la CC Brioude Sud
Auvergne

Laroche ; Mare de Bard ; Les Greises et la
Garenne; Chaniat; Vedrines, Chaniat et
Lupiat ; LAllier entre Brioude et Brassac ;
Vallée du Doulon ; Vallée de Saint-Jean St
Gervais et du ruisseau dAuzon; La
Bageasse ; Prés salé de Beaumont

ZNIEFF type 2 :Lit majeur de l'Allier moyen ;
Haute vallée de l'Allier

Reconquéte de la qualité de I'eau potable de captage prioritaire

AAC des Puits des Vignes Surface AAC: 296 ha dont 230 Classement SDAGE : disposition:Procédure ZSCE : non

ha en agriculture 10 A du SDAGE
Nombre d'agriculteurs: 17 Arrété préfectoral : périmétres Arrété préfectoral:  arrété
exploitations agricoles de protection déclaration préfectoral n°DIPPAL-B3-

d'utilité publique (DUP) en date
du 11juin 1993.

2012/186 en date du 29 octobre
2012

Face a ces enjeux, le SMAA a souhaité définir avec I'agence de I'eau un accord de territoire qui établit un programme d'actions, en
cohérence avec le 12° programme d'intervention, visant a:

«  Reconquérir la qualité des eaux des captages prioritaires (volet A et volet C de la programmation) ;

»  Préserver et restaurer les milieux aquatiques et la biodiversité (volet B et volet C de la programmation).

Article 1: Objet de I'accord

Le présent accord a pour objet de formaliser, a partir de la stratégie de territoire, le programme d'actions permettant dinscrire le
territoire des affluents Brivadois de I'Allier dans une trajectoire de progrés portant sur la reconquéte de la qualité des eaux de
surface et la préservation/restauration des fonctionnalités des milieux humides.

Il précise :
»  Les objectifs concertés, partagés et attendus que se fixent les signataires ;
»  La programmation financiére pour la réalisation des actions et ['atteinte des objectifs ;
» Les indicateurs de suivi de la programmation financiere et technique ;
»  Le calendrier de réalisation du programme d‘actions ;

» Lesregles partagées définissant I'efficience de l'accord et sa poursuite.



Article 2 : Programme d'actions et objectifs opérationnels associés

Le programme d'actions découle d'un diagnostic initié lors de la premiére phase (2022-2024) et d'une stratégie de territoire
actualisée en 2025.

Le programme dactions a été construit sur la base de la premiére phase (2022-2024) et a tenu compte des observations de
terrain actualisés ainsi que de I'évolution des actions suite a la concertation locale et aux priorités. Il s'articule autour de 3 volets
thématiques :

* Levolet A: Gérer qualitativement et quantitativement la ressource en eau ou sont inscrites les actions en lien avec I'AAC
des Puits des Vignes ;

« e volet B: Préserver /reconquérir les fonctionnalités des milieux aquatiques qui rassemblent les actions sur les 3
masses d'eau prioritaires (Courgoux, Vendage, Leuge) ainsi que les zones humides ;

e Le volet C: Animer, communiquer et coordonner l'accord de territoire dans lequel sont dimensionnés les moyens
humains ainsi que les outils de communication et de sensibilisation aupres du grand-public.

Le volet A est consacré a I'AAC des Puits des Vignes qui présente des concentrations élevées de nitrates sur un de ces puits
depuis 2004, pic a presque 100 mg/L de nitrates en 2020 puis une nette baisse et encore des dépassements en 2024 avec un
maximum d'environ 85 mg/L de nitrates sur eaux brutes du puits N°2. Les origines identifiées sont principalement agricoles mais
I'ensemble des activités est concernée par la mise en place d'actions pour répondre a cet enjeu de diminuer les concentrations :

»  Réduire la pression azotée et maitriser la pression phytosanitaire : trouver des solutions pour limiter le surpéturage ;
créer un réseau de références locales sur la fertilisation ; encourager la couverture des sols ; conseil individuel sur les
choix de cultures; encourager le désherbage mécanique ; contractualiser des MAEC ; aménager les parcellaires avec
des haies;

«  FBviter les pollutions diffuses non agricoles : Supprimer I'épandage des déchets, Mettre en place une stratégie fonciére,
Suivre la conformité des ANC, Suivre les pratiques des jardins amateurs et industriels ;

« Instaurer une dynamique agricole visant a développer des pratiques plus respectueuses de la qualité de I'eau : suivi de
la qualité, animation et communication/sensibilisation ;

Le volet B est dédié a 'amélioration du fonctionnement global des milieux aquatiques au sens large et a la biodiversité sur les 3
masses d'eau prioritaires dont certaines ont des pressions communes. Les principales types d'actions sont :

» La lutte contre le piétinement pour améliorer I'état des berges, du lit mineur, la qualité de I'eau, la ripisylve /zone
tampon sur le Courgoux et la Vendage ;

« La restauration de la morphologie avec la suppression d'un pont busé et de carcasses de voitures pour restaurer la
continuité écologique et la fonctionnalité globale du cours d'eau (berges, bande tampon, ripisylve...) sur la Vendage ;

e La restauration hydromorphologique des milieux humides par la préservation de sources, de mares, plans d'eau, zones
humides, cours d'eau et de la ripisylve sur la Leuge ainsi que de la biodiversité associée (pélodyte ponctué) ;

« La préservation et la restauration des zones humides via la cellule d'assistance technique zone humide (animation
fonciére, étude, notice de gestion, travaux) du CEN Auvergne en lien étroit avec le SMAA et les EPCI.

Le volet C rassemble les actions qui visent a faire connaitre 'accord de territoire et a animer la démarche quelques soit les cours
d'eau et les volets thématiques. Il fait le lien avec les actions plus opérationnels de travaux ou d'études.

Défini a I'échéance de 3 ans, le programme dactions est structuré autour de 3 enjeux. Chague enjeu se décline en objectifs
stratégiques et opérationnels présentés dans le tableau ci-dessous :



Dbjectifs

Enjeux diratbglgc Objectifs opérationnels Actions Priorités Indicateurs techniques de suivi Objectifs techniques de résultats 4 3 ans
1111 Trouver des solutions pour fimiter | Nombre d'animaux presents sur [AAC en période
S Surpaturage P hivernala Wrrét du surp&turage conformement & ['AP
Nombre d'animauyx présents sur [AAC toute lannée
Metire en place une L R s Suivi des surface 'sécurisées’ dans [AAC ¥ de loccupation du sol de ['AAC en pratiques
stratégie fonciere A122.2 Stratéqie fonciere & [échelle de [AAC P Suivi des surfaces acquises dans [AAC SBCUrisees
Supprimer les pratiques a risque dans I'AAC
122, r it rlimi i ; , 5 .
Al :-;;gﬁ;zgg?ezoéggﬁgfspvzﬂtslgz:gmgﬂmer 4l Volume de dechets 0 épandage de dechets verts dés 2025
: s A1112 Créer un réseau de références locales sur |z o :’,agr!culteurs Infor_m‘é‘s i
Raisonner utilisation SRR o L ’ ; : ; 100 % agriculteurs sensibilisés
Wapports dazates fertilisation en proposant analyses de fisiers et P " de l'occupation du sol de ['AAC en pratiques 100 % OPA sensibilises
: fumiers, reliquat post-récolte, entrée dhiver et sortie securisees
B dhiver, nitracheck
: Religuats & max 30 UN en debut drainage:
#1.1.1.3 Encourager la couverture des sols via la mise S 168 rties 5 Fsaus daris AL Augmentation du % de couverture en période a risque
Favoriser la couverture des s en place d'une plateforme locale : accompagnement Pz Urﬁiﬁer o solspnusqan hiver squr fym % couverture efficace hivernal des sols janvier - féwrier
individuel et collectif des agriculteurs % couverturs intercultures courtes aplt-sept
% cauverturs permanente des sol
Enjeu D : Assurer une | D1 Reconqueérir la
alimentation en eau | qualité des eaux A A s it bl i I llongueur moyenne des rotations
potable de qualité et |  de captages :E, E:IJ 'erilfﬁl \res ?': ,mis aminames \0Ie, Mais, 098] v, < rface legumineuses
en quantité suffisante|  prioritaires SUE s 20 tolale Ars palIes Augmentation du % de cowerture en période a risque
P agriculteurs informeés
_ arnia saten e 0 clur dans f rotatn
AL114 Conseil |nd|\reclluef surle cnmlxl dB‘_..‘» cultures, o Saivi des IFT des exploitants carseillées et dos doses de [+]10% de la SAU totale en l2gumineuses
- leurs succession et leur fertilisation lertilisation minérale | , ) .
Diversification des [-] 18% d'Indice de Fréquence des Traitements (IFT) herbicide
asscllemelnts / allnngem\ent Nombre de diagnostic -{h]U{:%PL?L'I?S]_- e
des rotations/ cultures a bas Nombre de conseil individuel ; fen'd i tas ot ntation d
niveaux dintrants Nombre da jour d'accompagnement collectit A S P e P oTTnARR Sl gp ertutinn=ce
prairigs lemporaires dans |a rotation
o de connaissance del occupgt_lo_n dusal _ e Fevshs: des rbtationg
¥ de connaissance des tragabilités phyto et farti des v surface legumineuses
A 1115 Observation annuelle de I'occupation du sol et explaitants suivis [ i, i
cannaissance des pratigues sEr TAAC il Nupmbre de diagnostic réalisé occ 50'- ‘_GD% cultures et propriétaire,
: 5 _ ) Tragahilité connue pour 80% des surfaces,
5 couverture efficace hivernal des sols jamvier - fevriers b7 diaanostics réalisés
COUVEMTUTE intercultures courtas ant-sept g
P couverture permanente des sol
' - ) . -3 [-15 % des surfaces entretenues par désherbage
Désherbage mécanique / A 1116 Encourager le désherbage miécanigue ; pe SiFfatas AR IEHTES ba desharbagE oHirTigle chimique

alternatif accompagnement collectif des agriculteurs

Augmentation du désherbage mecanique sur 10% das
surfaces




Objectifs

[brutes et de surfaces)

et la rase du Reclus

pesticides dans chacun des captages/piézomatres et les eaux
superficielles da I'AAC

Synthese annuelle des concentralions en nitrates el en
pesticides dans les captages et les eaux superficielles de
I'AAC et absance de dépassement des limites de qualite

Enjeux stratégigues Objectifs opéra_tiunnels Actions Priorités Indicateurs technigues de suivi Objectifs techniques de résultats a 3 ans
isonner futilisation d! 13 exploitations diagnostiguées pour 1150 ha dont 50 ha
[Ratsoany TLtls=tan dspponts o _ . Nombre de diagnostic realise m Anmlpeasp
(dazotes A1117 Contractualisation des pratiques agricoles et P2 e dans [AAC.
Eneveluppement des surfaces en| animation du PAEC [mesure fertilisation et mesure prairie) e T % de surface en rferhe [PT et PR)
herbe 3 contractualisations
| T . 600 mi planté
| rlel e i . i " y : "
!Ef :\thorgge e ineaireiaenales A 1118 Accompagner les agriculteurs el promouvoir P Lingaire de haie plante 2 projels de plantations
:ﬁ;rnena orlisBasdine vrsanis [implantation de haies lingaire de haie en gestion 7 projets de gestion
[ g Lingaire de haies ml [ratio /ml/ SAU)
o ) 3 ; L i ; % ANC conforme
A1.2.3.15uivi de fa conformité des installations ANC P2 Suivi du taux de conformité des ANC dans TAAC rriliaration:du taue deconformitd tes ANGsur TAAC
\Améliorer les connaissances
des pratiques hors agricoles - . . _— . ; . _
A2 Suivi des pratiques des jardiniers amateurs, des m Suivi des pratigues des acteurs non agricoles en dose UN et |Maintien des pratiques actuelles ‘raisonnées’ et information si
. - i i ilisati uantité produits phytosanitaires changement de pratiques ou dacteurs
EnjeuD:Assurerune D1 Recanquérirla industriels et de la fertilisation du stade q p pny g pratiq
limentation en eau qualité des eaux de |
Eutahle de gualité et en (captages
uantité suffisante prioritaires Nombre de dépassements mesures [nitrates ou pesticides)
DU autres connaissances acquises grace au suivi
liste des molécules quantifiées
Liste des molécules avec dépassement
Suivre la qualite des eaux bSO s Cextusc IS Nl s b hbsence de dépassement des limites de qualité pour les
[ 4 Puits es Vignes et sur les piezometres existants dans [AAC p2 Synthese annuelle des concentrations en nitrates et en p g P

paramétres nitrates el pesticides dans chacun des captages

NB / La démarche sur I'AAC venant de démarrer, il n'est pas possible de fixer des objectifs chiffrés plus précis a ce stade. Les indicateurs précisés dans le tableau ci-dessous seront complétés
chaque année et serviront de base pour la suite de la démarche.

La maitrise d'ouvrage s'engage a définir les modalités de suivi des indicateur en fonction de leur type (de moyens, de résultats), de la méthode de collecte (recensement général agricole RGA, a
I'échelle des exploitations agricoles diagnostiquées / suivies, a dire d'expert (..) et du pas de temps annuel, a 3 ans, a 6 ans (échéance de la stratégie de territoire....).




Accord de territoire Affluents Brivadois de IAllier - 2025-2027

Lingaire mis en défens

B.11 Lutter contre |e piétinement Nombre d'abreuvoirs — |-1300 ml de cours d'eau restaurés (mis en défens)
(Courgoux) py  [Nombre de passages a guél. 22 abreuvoirs '
B.2.2 Lutter contre le piétinement Linéaire de ripisylve 16 passages & gués
o (Vendage) restauré
Ee:;l_laur_er "“'f"““*'“"""?”t‘f i Lingaire de berges
bgrétersnmeur et restaurer les Castaiira
Linéaire de ripisylve
B2 Restaurer le fonctionnement b I redeay 4200 Ml fpisyive restaure
morphologique et la ripisylve - 100 ml linéaire de cours d'eau remeandré
reméandré k
Linéaire de plantation
B.2.4 Restaurer e fonctionnement Linéaire de cours d'eau
hydromaorphologique de la Vendage et de| restauré 50 ml de cours d'eau restauré
[Ouillandre P1  |Linéaire de plantations |- 25 ml lingaire planté
; Ouvrage supprimé - 1ouvrage supprimé
|Améliorer la libre circulation ...
|des espaces aquatiques et Continuité écologique — —
i . res::::é"e cours @eat | 190 mi cours deau restauré
- B24 Restaurer le fom_:tianr:jemqnt Linéaire de plantations | 180 mi lingaire plante
Wﬂ'ﬂ'f“?m”””ﬁ hydromorphcln%%ai??ad[;rl: Vendage et de . o . |
DN G (I e Brrgee ' :f';;i:ﬁféde RERe - 130 ml linaire de berges restaurées
Remeéandrage + carcasses i

Nombre de carcasses
enlevees

20 carcasses

Syndicat Mixte dAmenagement de IAlier (SMA4)




Restaurer les sources,
|milieux humides, trame verte
et especes

Accord de territoire Affluents Brivadois de IAllier - 2025-2027

B.3.4 - La Leuge : Etudes (plan de
gestion...), travaux en cours dieau,
ltravaux en zone humides, acquisition de
connaissances, suivi des espéces,
acquisition foncigre

Nombre de sites restauré
(mares, zones humides,
plan d'eau]

Linéaire de bocage
restauré

Linéaire de cours d'eau

|- 2 sites restauré

- 5 études

- 100 mi linéaire de bacage restauré:
- 100 ml lingaire de cours d'eau restauré

B.3.4 - La Leuge : Acquisition fonciere

Nombre de surfaces

Dépend de la concertation et de I'animation fonciere

(préservation des milieux humides acquises E it it o : e .
lfavorables aux espéces notamment le Surface désoies fiiides éval_ué sur fa base des sites connus (8 mares, 1zone humide, linéaire de fossé
i humides)
pélodyte panctue) restaurée s
Dépend de fa concertation et de lanimation fonciére et a 81¢ évalué sur ia base|
des sites connus ; & adapler selon goportunites
Surface 7H non dégradée ou non détruite grace 4 CAT - 10 ha.
Nombre de techniciens des
collectivites ete rencontres|oUrface ZH conventionnée - 20 ha
Surface ZH acquise - 0 ha
Nombre de propriétaires
rencontrés By Nombre de ZH restaurées - 4
_ B.4.1: Mettre en euvre la Cellule — Surface ZH restaurée - 20 ha
Préserver et restaurer les  |d'Assistance Technigue Zones Humides ia gfm stic/étude/avis
|zones humides Ftudes (plan de gestion..], travaux, R Linéaire de mise en défens
lanimation .
Surface de ZH concernée :
nar une CAT Linéaire de haie plantée
Surface de ZH concernée Linéaire de drains ou fossés supprimeés
par etude

Nombre de surfaces restaurées
Surface restaurée par suppression de remblais

Surface de ZH désenrésinée

Linéaire reméandrée

Syndicat Mixte dAmenagement de IAlier (SMA4)



Priorités

Indicateurs technigues de,

Enjeux Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels Actions suivi Objectifs techniques de résultats a 3 ans
; 3 ETP /an
C.1.1 Cellule d'animation P1 :E$E:2 geﬂrrl:issiuns Nombre de COPIL AT :1COPIL/ an
= i s Nombre de COPIL AAC : 1 COPIL / an
Nombre de COTECH / 1 par an selon thématique
Nombre d'articles réalisé
sur différents supports s I
W y Nombre de publications |3 Newsletters
£1.2.1.2 Communication : les outils P1 salise sur différents 1 gu|§le
supparts ga_r;[cles dans la presse ou autres supports
idéos realica |2 Videos
Animer laccord de territoire Nombre de videos réalise
EnjeuG La
mobilisation des 2 evénements cours d'eau
acteurs locaux dans |64 Mettre en ceuvre les
les territoires etla  |stratégies de territoire Nombre d'évenement 2 événements AAC
MEcchpan due £1221 Communication - les actions d ]
gouvernance locale e TRIISAON. S B0 Do W de participation des élus [36 animations scolaires
sensibilisation auprés des élus, du P1 i
rand-public, des scolaires ombig o DAt
d : Nombre d'éléves Nombre d'élus sensibilisés : 25 %
sensibilisés Nombre d'élus présents : 25 %
Nombre d'actions & destination des élus: 132 / an
Nombre de COPIL
3 bilans annuels et 1 bilan final
¢ w g z Taux de consommation de l'enveloppe globale du CT
Fvaluer l'accord de territoire L2 Realner feu Wian b anstela P3  |Réalisation de l'étude

demarche

Taux de participation

Taux de realisation des actions




Article 3 : Financement de l'accord

A. Programmation financiere de l'accord par I'Agence de I'Eau

La programmation financiére dédiée a la mise en ceuvre du présent accord s'éleve a « 1214 280 € TTC », répartis comme suit :

Données financiéres prévisionnelles de l'accord

Codt prévisionnel global : 1214280 € TTC

CoUt retenu par I'AELB : 1214280 € TTC

Plan de financement Agence de 'eau: 56 % 680 160 € TTC

(taux moyens de participation |Porteur de I'accord : SMAA 29% 349030 €TTC

par rapport au codt

prévisionnel global) Co-porteur : SGEB 8% 96523 € TTC
Co-financeurs : 1% 82 367 € TTC
CD 43 07 % 11078 €TTC
FDPPMA 43 09% 9033 €TTC
Autres : DREAL et ETAT 5% 61450 € TTC
Autres maitres d'ouvrages (CEN
Auvergne, Mission Haies) fourni 1% 13150 € TTC
en annexe 2

La participation prévisionnelle de 'Agence de I'eau indiquée est estimée a partir des éléments fournis au stade de I'élaboration de
I'accord. Elle ne préjuge pas de la décision prise par 'Agence a la suite de linstruction individuelle des demandes d'aide destinées
au financement du programme d'actions, dans le cadre des modalités et taux d'aide alors en vigueur.

La programmation financiére étant une prévision, elle doit faire I'objet dun dialogue de gestion continu et intératif mené par
I'agence notamment avec les cofinanceurs. Cette programmation doit étre ajustée en fonction des aléas de gestion ou de la mise
en ceuvre de l'accord.

Le cas échéant, ces ajustements peuvent donner lieu a la signature d'une actualisation de la programmation financiére tenant
compte des derniers éléments connus selon le modele prévu en annexe 3.

Article 4 : Suivi et évaluation de I'accord
Indicateurs de suivi et d'évaluation

Les indicateurs de suivi et d'évaluation permettent de suivre la mise en ceuvre des actions, d'en mesurer l'efficacité et didentifier
d'éventuels besoins d'ajustements. lls sont définis lors de I'élaboration du programme d'actions, en concertation avec les parties
prenantes et en cohérence avec les objectifs de I'accord.

La fréquence de mise a jour et les modalités de production sont élaborées en amont de la mise en ceuvre.

Ces indicateurs incluent une liste préétablie par I'agence de l'eau, pouvant étre complétée par des indicateurs spécifiques a
I'accord en fonction des objectifs ciblés.



Quatre volets d'indicateurs seront suivis :

« les indicateurs techniques de réalisation et de résultats des objectifs opérationnels (définis dans larticle 2) qui
permettent de suivre la réalisation de chaque action en fonction de I'objectif identifié ;

» les indicateurs financiers de réalisation qui permettent de suivre les engagements financiers et les taux de
consommation des enveloppes financieres ;

- B Lutter contre le pilinement [Courgoux)
|M Restaurer la qualité et les B.2.2 Lutter contre le piétinement [Vendage] Budget engagé par le MOA
[fonctionnalités des cours d'eau B.2.1 Restaurer le fonctionnement morphologique et Ia ripisylve B.24 :Restaurer (g g get engagé par [AELB
! e foneticnnement hydramorpnnlnguqug di la Vendage et de | &fuilandre Moyens humains mis en place
] B.34 - LaLeuge : Etudes [plan de gestion..), travaux en cours d'eau, travaux en Budget angagé par les FPCI
= zone humides, acqulsition de connaksances, sulvl des espéces, acquisition i 3 5
|AZ Préserver ot ;:staursrhs . g @ Budget engagé par les financeurs
| 2 0.2.4: Mettre en teuvre |a Cellule dissistance Technique Zones Humides Taux de subwvention obtenu
Etudes [plan de gestion..), travauy, animation
AL111 Trouver des solutions pour limiter le surpiturage
1222 Strategle fonciere & Iechelle de FAAC
A.1.22.1 Trouver das solutions pour limiter,/supprimer [épandage des déchets
|verts dans I'AAC
1112 Créer un réseau de références locales sur |a fertilisation en proposant
analyses de lislers et fumilers, reliquat post-récolte, entrée dhiver et sortle
chiver, nitracheck
A 1..13 Encourager fa couverture des sols via a mise en place dune plateforme )
iocale - accompagnement individuel et collectil des agriculteurs Budget engage par le MOA
. i — _ _ Budget engagé par 'AELB
Enjeu D: _lssursru!ls a_Iim_eﬂtatnn D1 Reconquérir 12 qualité des eaux de 4114 Consed individuel sur le choix des cultures, leurs succession et leur Moyens humains mis en place
en eau potable de qualite eten captages prioritaires fertitization Budget . ies EPC
quantité suffisante P P : 41115 Observation annuelle de Toccupation du sol et connaissance des g engagelv P
Budget engagé par les financeurs
; ger e désherbage mecanique ; accompagnement callectif des |Taux de subvention obtenu
riculteurs
41117 Contractualisation des pratiques agricoles et animation du PAEC
[mesure fertilisation et mesure prairie]
41118 Accompagner fes agricufteurs et promouvolr Fimplantation de haies
A1.23.1 Suivi de la conformite des installations ANC:
A1.24.1 Suivi des pratigues des jardiniers amatewrs, des industriels of de la
fertilisation du stads
A1.35.1 Suivi des teneurs en nitrates et pesticides sur les Puits es Vignes et sur
&5 pigrometres existants dans 'AAC et |3 rase du Reclus
C.11 Ceflule d'animation "
sttt Budgel engagé par le MOA
B rNEatcn C12.12 Communicatlon : les outils Budget engagé par FAELR
lu:lw l:’ / 5900 asa:;mrs 64 Mettre en ceuvre les stratégiesde | S S ' Moyens humains mis en place
aux dans fes territoires etla misel, . - 1221 Communication : las actions de sensitilisation auprés des élus, &0 |Bydget engagé par les EPCI
en place dune gouvernance locals lgrand-public, des scolaires
. - Budget engage par les financeurs
0.7 Réaliser Matude bilan 6 ans de ta démarche TaUx de subvention obtenu

» Les indicateurs de dynamigue de mise en ceuvre de accord (la mobilisation des porteurs de projet, 'engagement des
acteurs locaux et leur adhésion a la démarche] ;




Enjeux

Objectifs stratégiques

Actions

Indicateurs de dynamique

Enjeuh:la mltésths

1:: Restaurer la qualité et les
nctionnalités des cours d'eau

B.1.1 Lutter contre le plétinement [Courgoux)

B.22 Lutter contre le pietinement (Vendage)

B.2.1 Restaurer le fonctionnement morphologigue et |a ripisylve
B.24 :Restaurer le fonctionnement hydromarphologique de la
\Vendage et de [Oulllandre

Nombre de réunions réalisées avec les élus
concemes

MNombre de visites realisées

Nombre dinformations transmises sur la démarche

|AZ Praserver et restaurer les
(fonctionnalités des milieux humides

B34 - La Leuge : Etudes [plan de gestion._), travaux en cours d'eau,
travatx en zone humides, acquisition de connaissances, suivi des
especes, acquisition foncigre

B.2.4: Mettra en teuvre la Callule d'Assistance Technigue Zones Humides

Ftudes [plan de gestion..), travaux, animation

Nombre darticles réalisés

Nombre de participants au CO TECH Milieux
quatiques

Enjeu D : Assurer une
alimentation en eau potable de
gualité et en quantité
suffisante

de captages prioritaires

D1 Reconguérir la qualité des eaux

?M.Ll.i Trouver des solutions pour limiter le surpaturage

\h1.2.2.2 Stralégie fonciére & léchelle de 'AC

141221 Irouver des solutions pour limiter/supprimer Iépandage des
idéchets verts dans IAAC

IA111.2 Créer un réseau de références locales sur la tertlisation en
\proposant analyses de lisiers et fumiers, reliquat post-recolte, entrée|
fhiver el sortie dhiver, nitracheck

1113 Encourager |a couverture des sals via la mise en place dune
plateforme locale - accompagnement individua! et collectif des
agriculleurs

AT114 Consell Individuel sur e cholx des cultures, leurs successlon et ieur
Ifertilisation

Hombre de réunions réalisées avec les élus
CONCemes

{A1115 Observation annuelle de foccupation du sol gt connaissance des
(pratiques sur M'AAC

I 1216 Encourager le desherbage mécanique : accompagnement
icollectit des agricuiteurs

Nombre de visites réalisées
Nombre dinformations transmises sur la démarche
Nombre darticles réalises

Nombre de participants au COPIL AAC
Nombre de participants au CO TECH AAC

A 1117 Contractualisation des pratigues agricoles et animation du
PAEC [mesure fertilisation et mesure prairie)

A 1.11.8 Accompagner les agriculteurs et promouvair limplantation de
haies

81231 Sulvi de la conformité des installations ANG

141241 Suivl des pratiques des jardiniers amateurs, des industriels et
de la fertilisation du stade

W35 Suivi des Leneurs en nilrales el pesticides sur les Puils es
Vignes et sur les piézometres existants dans ['AAC et la rase du
IReclus

Enjeu G La mobilisation des
acteurs locaux dans les
territoires et la mise en place
d'une gouvernance locale

de territoire

G4 Mettre en ceuvre les stratégles

(C.11 Cellule d'animation

Nombre de réunions réalisées avec les élus
concemes
Nombre délus présents

{£12.1.2 Communication : les outils

Nombre de visites réalistes
Nombre dinformations transmises sur la démarche

EE_I.?EJ Communication: les actions de sensibilisation aupres des
‘elus, du grand-public, des scalalres

Nombre darticles réalisés
Nombre danimations realisées
Taux de participation

\C.2 Realiser l'etude bilan £ ans de la démarche

Nombre de participants aux COPIL

Nombre de participants aux C0 TECH

Constat partagé du COPIL sur la dynamique du territoire formalisé dans un document associé au bilan annuel [Piece demandée

par 'agence]

» Les indicateurs environnementaux qui permettent d'évaluer I'état du milieu (ou du systéme), les pressions exercées sur

celui-ci et des tendances dégageées.
i i 2025 2026 2027
AR ,eau / Type de suivi | Type d'indicateurs Station/ — — —
cours d'eau commune Objectifs Objectifs Objectifs
FRGR1878 Non  concerné
Le Courgoux pour travaux - - -
piétinement

FRGR0246 Suivi avant - Cohade /
La Vendage travaux Biologique Azérat i PR, 12M2 i
FRGRO246 Suivi apreés- . Cohade /
La Vendage travaux Biologique Azérat i i IPR, 12M2




Suivi populations
amphibiens
FRGR152 Débit/ niveaux | . |Bournoncle- Acquisttion
, Débit + biologique S - connaissance -
La Leuge d'eau Saint-Pierre :
hydrologique
(visuel + stations
a définir)
Suivi eaux brutes
+ Suivi
complémentaire Suivi 4 piézo Suivi 4 piézo Suivi 4 piézo
AAC des Puits|Réseau de|Débit Brioude/ Suivi ruisseau du |Suivi ruisseau du |Suivi ruisseau du
des Vignes référence Physico-chimie Lamothe Reclus Reclus Reclus
«nitrates »  sur 10 parcelles 10 parcelles 10 parcelles
certaines
parcelles

Bilan de I'accord

Spécifiquement, la mise en ceuvre d'opérations sur les AAC prioritaires inscrites au SDAGE 2022-2027 ou sensibles, est
conditionnée a I'engagement d'une démarche locale basée sur ces criteres obligatoires :

»  Définition dindicateurs de résultats et d'un suivi de I'évolution de la qualité de I'eau permettant de juger de l'efficacité
des actions mises en place et de I'arrét ou non de l'aide de l'agence ;

Délimitation de la zone de protection de I'aire d'alimentation de captage (ZPAAC) par arrété (premier arrété prévu par le
dispositif des zones soumises a contraintes environnementales) d'ici 2027 ;

» Bilan annuel : chague année, un bilan technigue et financier basé sur une trame-type élaborée par I'AELB sera réalisé.
Ce document fera le point sur l'avancement des actions, actualisera les indicateurs de suivi et proposera une analyse
partagée des réussites, des difficultés rencontrées et des perspectives d'amélioration ;

« Bilan final : un bilan final consolidé et basé sur une trame-type élaborée par I'AELB sera produit avant la fin prévue de
I'accord, en s'appuyant sur les indicateurs de suivi et d'évaluation du programme d'actions.

Les bilans précités sont partagés et validés par les instances de pilotage établies pour cet accord, décrites dans le paragraphe
suivant. lls constitueront les documents de référence a soumettre a I'AELB afin de déterminer les suites a donner au présent
accord, que ce soit sa poursuite ou sa suspension, conformément a larticle 7.

Ces bilans sont la base de I'évaluation de la stratégie de territoire a 6 ans et peuvent étre associés.

A lssue de l'accord de territoire, la poursuite {ou non) du financement par I'agence sera motivée par 'évaluation des résultats
obtenus, en référence a la stratégie de territoire et a ses objectifs fixés pour la période 2022-2027. Il sera alors nécessaire de
proposer une nouvelle stratégie de territoire, pour les 6 années a suivre.

Modalités de pilotage

Le comité de pilotage, coordonné par le SMAA, réunissant a minima IAELB, les autres maitres d'ouvrage, les services de ['Etat ainsi
que les partenaires techniques et financiers, se réunira au moins une fois par an afin de suivre la mise en ceuvre de I'accord, de
partager les bilans et d'ajuster le programme d'actions en conséquence. Ces ajustements peuvent porter sur :

« Lajout de nouvelles actions visant a renforcer celles initialement prévues ;
*  Lasuppression d'actions devenues obsoletes ou techniquement irréalisables.

Ces ajustements doivent étre validés par le comité de pilotage et demeurer cohérents avec les objectifs de l'accord de
territoire et respecter les moyens financiers disponibles de 'agence.



Afin d'assurer une bonne cohérence territoriale, lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion de I'eau (SAGE) existe sur le
territoire, la structure porteuse du SAGE est également représentée au comité de pilotage.

En fonction des besoins et des enjeux du territoire, le comité de pilotage pourra étre complété par la mise en place d'autres
instances : comités techniques au sein des différents volets thématiques, commissions thématiques a destination des élus etc.

D'autre part, un comité de pilotage sera dédié au suivi de la démarche sur I'AAC des Puits des Vignes.

Article 5 : Durée de l'accord et calendrier de réalisation du programme
d'actions

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 3 ans.

Il prend effet & compter de la signature de I'accord par le directeur général de l'agence et prend fin au plus tard le 31/12/2027,
date limite a laquelle une demande d'aide pour la derniére opération liée au présent accord doit étre déposee.

Le calendrier de réalisation est précisé dans le programme global des actions et montants prévisionnels associés présenté en
annexe 2.

Article 6 : Role et responsabilités du SMAA et du SGEB

Le SMAA sera le garant dune démarche concertée et intégrée, de la bonne mise en ceuvre des actions inscrites dans la stratégie
de territoire et de le leur suivi ;

Le SMAA coordonnera la réalisation de I'accord de territoire et réalisera le programme d'actions défini a l'article 2 dans le respect
du calendrier de réalisation défini dans l'article 5 et s'engagera a informer I'AELB de tout retard ou non réalisation ;

Le SGEB en tant que co-porteur, assurera la mise en place et le bon déroulement des actions du volet A dédié a I'enjeu D
« Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante ».

Le SMAA réalisera les bilans de I'accord en s'assurant du bon renseignement des indicateurs de suivi fixés ;

Le SMAA respectera les modalités de suivi et de pilotage (définies & I'article 4) pour assurer la transmission aux partenaires de
I'avancement de la mise en ceuvre de I'accord et en partager les bilans ;

Le SMAA informera et associera le plus en amont possible les services de 'Agence de I'eau sur toute modification a apporter a cet
accord.

Article 7: Regles partagées définissant l'efficience de l'accord et sa
poursuite

Pour garantir une mise en ceuvre optimale du programme d'actions et atteindre les objectifs fixés par laccord, I'Agence de l'eau
et le SMAA s'engagent a vérifier chague année la dynamique de mise en ceuvre de laccord, en sappuyant sur une liste de
principes directeurs partagés établissant des seuils minimaux a atteindre pour certains indicateurs. Ces seuils dalerte
permettent d'évaluer, en cours de mise en ceuvre, la nécessité de poursuivre, d'ajuster ou de mettre fin au programme d'actions.

Les principes directeurs sont définies en amont de la signature de l'accord, a partir dune sélection dindicateurs de suivi et
d'évaluation spécifies a l'article 4. Selon les thématiques, les principes directeurs peuvent porter sur des priorités d'actions
définies en concertation avec les signataires de I'accord. Lapplication de ces principes directeurs repose sur une analyse globale
et croisée, intégrant tous les éléments susceptibles dinfluencer la mise en ceuvre du programme. Selon les dynamiques
observées, trois scénarios pourront se présenter :



«  Dynamique satisfaisante : les actions prévues sont réalisées dans les délais, encourageant ainsi la poursuite des
efforts ;

»  Dynamique modérée : certains indicateurs sont partiellement atteints, pouvant nécessiter un ajustement des objectifs,
des priorités ou des moyens alloués ;

» Dynamique faible ou insatisfaisante : justifiant éventuellement un arrét partiel ou total de la mise en ceuvre du
programme d'actions.

L'analyse de la dynamique en cours de mise en ceuvre sera déterminante pour évaluer la poursuite de la démarche a la fin de
I'accord, en vue d'un éventuel renouvellement.

Pour le présent accord, les principes directeurs retenus sont les suivants :
« Indicateurs techniques de réalisation et de résultats de suivi des objectifs opérationnels de 'accord :
o Taux de réalisation annuel = 60 % pour les indicateurs suivants ;
= Lesindicateurs obligatoires pré-établis par l'agence [mentionnés en gras dans larticle 2]

»  Pour l'enjeu A « La qualité et les fonctionnalité des milieux aquatigues, humides, marins et la biodiversité
associée »

ml de travaux de restauration de cours d'eau réalisé / 1680 ml prévisionnel ;
nombre d'ouvrages traités / 1 ouvrage prévisionnel ;
ha de zones humides acquises / 0 ha prévisionnel ;

ha de zones humides restaurées / 20 ha prévisionnel ;

vV VYV V VYV V

km de haies plantées / 0,7 km prévisionnel ;
»  Pour I'enjeu D « Assurer une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante »
> Total des nombres de diagnostic réalisés / 17 prévisionnels ;
> Total des nombres de conseil individuel réalisés / 9 conseils pour 17 agriculteurs prévisionnels ;

> Total des nombres de jours d'accompagnement collectif / 9 jours d'accompagnement collectifs
prévisionnels ;

> Nombre de contractualisations des MAEC sur l'aire d'alimentation de captage (AAC) = 3 ;

» Rencontre des agriculteurs représentant 100 % de la SAU pour identifier les freins et leviers pour
changer leur systéme soit 17 agriculteurs ;

« Indicateurs financiers de réalisation

o Taux de consommation annuel de I'enveloppe financiere = 60 % ;

« Indicateurs de suivi de la dynamique de mise en ceuvre de I'accord

o Constat partagé du COPIL sur la dynamique du territoire formalisé dans un document associé au bilan annuel ;

e Priorités d'actions :

o 60% des objectifs techniques annuels associés aux actions P1 atteints.



Article 8 : Promotion de I'accord

Le SMAA veillera a faire mention du concours financier de I'Agence de l'eau :

» dans le cadre de la communication relative au présent accord et directement sur les projets aidés, de fagon pérenne, en
utilisant le logo conformément a la charte graphique disponible sur le site institutionnel de 'Agence de I'eau : Demande
de logo - Agence - Agence de l'eau Loire-bretagne (eau-loire-bretagne.fr] ;

e sur tous les supports de communication relatifs au présent accord ou aux projets aidés (panneau de chantier,
plaguette, carton dinvitation, affiche et programme annoncant une manifestation et supports liés a cette manifestation,
diaporamas et tous supports de réunion...) en utilisant le logo conformément a la charte graphique de 'agence de l'eau ;

e dans les communiqués de presse ;
e dans les rapports d'activités.

Par ailleurs, il veillera a informer et inviter I'agence de I'eau a toute initiative médiatique ayant trait a I'accord et aux actions guil
porte (premiére pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d'un projet aidé, réunion publique, ...).

Article 9 : Modalités d'attribution et de versement des aides

Chague action prévue dans le présent accord est susceptible de faire I'objet d'une décision attributive individuelle de I' 'Agence de
I'eau en application des régles générales dattribution et de versement de ses subventions : Régles générales dattribution et de
versement des aides du 12e programme d'intervention de I'agence de I'eau Loire-Bretagne (eau-loire-bretagne.fr]

Pour chague opération, une demande d'aide est déposée auprés de lAgence de I'eau, sur le téléservice « RIVAGE », avant tout
engagement juridique tel que, par exemple, la signature d'un marché ou d'un bon de commande.

Cette plateforme de dép6t est accessible depuis le site « Aides et Redevances » de I'agence de I'eau : Déposer sa demande d'aide
en ligne - Rivage - Aides et redevances - Agence de l'eau Loire-bretagne (eau-loire-bretagne.fr]

Article 10 : Collecte des donneées a caractere personnel

B.10-1: Concernant les signataires de l'accord :

Finalité et base légale au traitement de données a caractere personne/ :

Le directeur général de 'Agence de I'eau, responsable de traitement, collecte les données & caractére personnel dans le cadre de
la signature du présent accord de territoire.

Données collectées :

Prénom - nom - gualité des signataires du présent accord - courriel - coordonnées téléphoniques - organisme représenteé.
Destinataires des données a caractéere personnel :

Sans objet.

Durée de conservation des données :

Les données sont conservées conformément aux durées fixées dans le référentiel d'archivage de 'Agence de I'eau.

Droits des personnes :

Les signataires du présent accord disposent d'une droit d'acces et de rectification des données collectées.



C.10-2 Concernant les bénéficiaires d'aides :

Finalité et base légale du traitement de données a caractére personnel :

Le directeur général de I'Agence de l'eau, responsable de traitement, collecte des données a caractére personnel dans le cadre de
linstruction des demandes d'aide.

La base Iégale de ce traitement repose sur le consentement des bénéficiaires des aides octroyées par Agence de l'eau. Les
données sont collectées dans les finalités suivantes :

* instruction et paiement des aides octroyées ;

< contréle de conformité des projets financés par 'agence ou un cabinet mandaté a cet effet ;

*  réalisation d'enquétes de satisfaction.

Données collectées :

Nom et prénom - courriel - coordonnées téléphoniques - adresse postale de la personne physique habilitée a signer la demande
d'aide financiere, les correspondances et le service fait des dépenses effectuées dans le cadre du projet financé par I'Agence de
I'AELB.

Destinataires des données a caractére personnel :

Les données collectées sont susceptibles d'étre communiquées au destinataire suivant :
»  cabinet mandaté par I'AELB aux fins de réalisation d'enquétes de satisfactio

Durée de conservation des données :

Les données a caractere personnel sont conservées pendant 10 ans a compter du solde financier du projet ou le cas échéant, de
I'achevement du contréle de conformité susceptible d'étre mené aprés le solde financier du projet financé.

Droits des personnes :

cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données
dans ce dispositif, elles peuvent contacter le délégué a la protection des données (DPD) :

e Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
«  Contacter le DPD par courrier postal : Agence de I'eau Loire-Bretagne - Le délégué a la protection des donnée ; 9 avenue
Buffon - CS 36339 - 45063 Orléans cédex 2

Apres avoir contacté et obtenu une réponse de la part du délégué a la protection des données, il est possible d'adresser une
réclamation en ligne a la CNIL ou par voie postale en cas de réponse.

Article 11: Conditions de renouvellement et de cloture de I'accord de
territoire

A lissue de l'accord de territoire, la poursuite (ou non) du financement par I'agence est motivée par I'évaluation des résultats
obtenus, en référence a la stratégie de territoire et a ses objectifs fixés pour la période 2025-2027. Il sera alors nécessaire de
proposer une nouvelle stratégie de territoire, pour les 6 années a suivre.

En fonction de l'atteinte des différents objectifs, la poursuite ou le renouvellement de I'accord pourrait étre conditionné a la mise
en ceuvre dun programme daction volontaire ou obligatoire dans le cadre du dispositif réglementaire de zone soumise a
contraintes environnementales (ZSCE).

L'accord de territoire peut étre renouvelé soit a I'expiration du délai de 3 ans initialement fixé, soit aprés qu'il y ait été mis un
terme avant I'expiration de ce délai conformément aux modalités définies a l'article 7.


mailto:cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr

Aprés échange entre 'Agence de I'eau Loire-Bretagne et le(s] porteur(s) de la démarche, dans le cadre du comité de pilotage,
I'accord de territoire est cloturé.

Cette cloture est natifiée par un courrier du directeur général complétée d'une annexe récapitulative qui reprend :
* les projets financeés et les subventions associées ;
e les projets qui n'ont pas pu étre réalisés.

En cas de renouvellement, la cléture est accompagnée d'une note présentant les axes de travail du prochain accord.

Article 12 : Reglement des litiges

Préalablement a tout contentieux, 'agence privilégie le réglement amiable des éventuels litiges ou différends.

A défaut d'accord amiable, tout litige relatif a I'exécution du présent accord est du ressort du tribunal administratif d'Orléans.

Fait sur 21 Pages et 3 Annexes en suivant

AOrléans, le ...

Pour I'agence de I'eau Loire-Bretagne,
Monsieur le Directeur général,

Loic OBLED



Porteur ou co-porteurs de I'accord

Pour le SMAA,
Monsieur le Président,

Jean-Louis PORTAL

Pour le SGEB
Monsieur le Président,

Didier ROBERT
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Accord de territoire Affluents Brivadois de IAllier - 2025-2027

Contrat Territorial des Affluents Brivadois de I'Allier

Délégation Allier-Loire amont

Thématigues : Multithématiques

Surface totale : 303 km?
Linéaire de cours d'eau : 340 km

Nombre d'exploitations agricoles : 264
SAU : 14 000 ha

Orientations : Elevage / Polyculture élevage

E Secteurs prioritaires
- AAC des Vignes

Etat des masses d'eau de surface (DCE 2019)
[ ] Trés bon état
[] Bon état

[ Etat moyen 2,5

5km

[ | Etat médiocre
[ Mauvais état

Sources : IGN, AELB 2019, DDT 43 Realisafion : SMAA, juin 2021

Syndicat Mixte dAménagement de IAllier (SMA4/
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) ) : Participation prévisionnelle de I'agence de I'eau : !
sectil Aiicies (desos staillée Maitre Montant prévisionnel TOTAL = s S ~ | Prévisionnel |Prévisionne, Prévisionnel | Montant de
Enjeux Objectifs stratégiques (description détaillée) diouvrage |  (HTouTTC) 2025(€) | 12026(€) | 2027(€) | cofinancements
Montant de la . Montant de
e sy Taux daide :

Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d'eau
Action B.1.1 ; Le Courgoux — Pietinement / Morpho berges
Action B.2.1 ; La Vendage - Piétinement / Morpho berges SMAA 126 780 € 126 780 £ 50% 63390¢€ 0€ 48010 € 153B0€ 16617 €
AL |Action B.2.2 : La Vendage - Ripisylve /Morpho berges
Action B.4.1 : La Vendage — marpho

Action B.4.1 : La Vendage — continuité écologique SMAA 150 000 € 150 000 € 80 % 120000 € 0€ 120000 € 0€ 3500 €

4 E[fnfﬁ,’::' ue puenaurer e fanctommiiste as millou s 159 650 € 159650 € 0% 79825¢ oc 35000€¢ | 44825¢ 46 450 €
. Aot 85:4: LaLelige | A0 350 € AD 350 £ 80 % 32280€ 0€ 6400 € 25880€ 0€

pcion B.4.1: CAT 21 ‘ f— 50000 € 50 000 € 509% 25000 € 0€ 12500€ | 12500€ 15000€
animation CAT ZH financée par ailleurs 60000€ 60000 € 80 % 48000€ e 240006 | 24000€ o€

Sous-total Enjeu A 586780 € 586 780 € 368495 € 0€ 245910€ | 122585€ 81567¢€

Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires
Reconquérir la qualité des eaux de captages prioritaires
Action 1.1.1.1 : Trouver une solution pour le surpaturage
Action 1.1.1.2 : Réseau de référence fertilisation

Action 1.1.1.3 : Couverture des sols

Action 1.1.1.4 : Conseil individuel choix cultures

Action 1.1.1.5 : Observation annuelle des sols SGEB
Action 1.1.1.6 : Désherbage mécanique 92420€ 88250€ 50 % 44125 € 20675 € 11725€ 11725€ 0€
Action 1.1.1.7 : Contractualisation MAEC /PAEC

D1
D Action 1.2.2.1 : Supprimer les déchets verts
Action 1.2.2.2 : Stratégie fonciére
Action 1.2.3.1 : Suivi ANC
Action 1.2.4.1 : Suivi pratiques jardiniers, industries
Action 1.3.5.1 : Suivi des teneurs en nitrates
Action 1.1.1.8 : Implantation de haies Mission Haies 6300 € 6300 € 50 % 3150 € n€ 3150 € 0€ 0€
‘Sous-total Enjeu D 98720 € 94550 € 47275¢€ 20675¢€ 14875€ 11725€ o€
Mettre en ceuvre les stratégies de territoire
Action C.1.1 : cellule d'animation
Action C.1.2.2.1 : Outils de communication et animations élus, [SMAA 400 550 € 400 550 € 50 % 200275€ 58912 € F9932€ 71432 € 0€
G4 |grand-public, scolaires
e Action C.2 : bilan AT ABA
Action C.1.2.2.1: N | et journée captage SGEB 4000 € 4000 € 50 % 2000 € 0€ 1000€ 1000 € 0€
Action C.1.1 : cellule d'animation — Animation agricole SGEB / SMAA 124230 € 124230 € 50 % 62 115€ 18915€ 21600 € 21 600 € 0€
Sous-total Enjeu D 528780 € 528780 € 264390 € 77827€ | 92532€ | 94032¢€ o€

OTA Prograd Ao [25-202 214 2860 21U U U U 38 50 53 3 v 228
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Programmation financiére avec détails des co-financements
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L'agence de I'eau CD 43 FDPPMA 43 Autres (DREAL...)
; S Selon assiette éligible |Selon assiette éligible{Selon assiette éligible/Selon assiette éligible|
Enjeux Objectifs stratégiques (description détaillée) Maitre d’ouvrage Mo?.g;‘;m#é“' . g g e
- Montant de vy | MONtant de 10:4. | MONtaNt de 1a: 4| MONtaNt de
Tauix haide subvention Tawx d'aide subvention Taux d*aide subvention Taux raide subvention
Restaurer la qualité et les fonctionnalités des cours d’eau
lAction B.1.1 : Le Courgoux — Piétinement / Morpho berges
Action B.2.1 : La Vendage - Piétinement / Morpho berges 126 7TBO € 50 % 63390€ 10 % 11078 € 5% 5539 € 0 0
Al Action B.2.2 ; La Vendage - Ripisylve /Morpho berges SMAA
lAction B.4.1 : La Vendage — morpho
IAction B.4.1 : La Vendage — continuité écologique 150000 € 80 % 120000 € 0 0 5% 3500 € 0 o0
i Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 159 650 € 50 % 79825 € 0 0 0 0 20 % 46 450 €
humides SMAA
lAction B.3.4 : La Leuge
A2 & o 40350 € 80 % 32280€ 0 0 0 0 0 0
Action B.4.1 : CAT ZH CEN Auverane 50000 € 30 % 25000€ 0 0 0 0 30 % 15000 €
* animation CAT ZH financée par ailleurs i g 60000 £ 80 % 43000 € 0 0 0 0 0 0
Sous-lotal Enjeu A 586 780 € 368495¢€ 11078€ 9039¢€ 61450 €
Reconqueérir la qualité des eaux de captages prioritaires
Action 1.1.1.1 : Trouver une solution pour le surpaturage
lAction 1.1.1.2 : Réseau de référence fertilisation
Action 1.1.1.3 : Couverture des sols
\Action 1.1.1.4 : Conseil individuel choix cultures
\Action 1.1.1.5 : Observation annuelle des sols
Action 1.1.1.6 : Désherbage meacanigue SGEB
5y [Acion 1117 : Contractualisation MAEC /PAEC RS He A EE 0 2 ° i “ o
D Action 1.2.2.1 : Supprimer les déchets verts
lAction 1.2.2.2 : Stratégie fonciére
lAction 1.2.3.1 : Suivi ANC
IAction 1.2.4.1 : Suivi pratiques jardiniers, industries
lAction 1.3.5.1 : Suivi des teneurs en nitrates
Action 1.1.1.8 : Implantation de haies Mission Haies 6300 € 50 % 3150 € 0 0 0 0 0 0
Sous-total Enjeu D 98 720¢€ 47 275¢€ D€ 0€ 0€




1rrnrd ne torritnire AfFFente Brivadnis de 14/ier
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e 0 vaac YqV/4

L'agence de I'eau CD 43 FDPPMA 43 Autres (DREAL...)

: B o o W . |Montant prévision Selon assiette éligible |Selon assiette éligible/Selon assiette éligible/Selon assiette éligible|
Enjocix Objectifs stratégiques (description détalllée) Meltre ol mm;fl(égf‘?&nd on as ligible S tte éligible/Selon assiette éligible Selon assiette éligible
: o Montant de ... .| Montant de ... | Montant de ... .| Montant de

Taux daide | o\ uention | TAUX 9'aide) o pvention | TAUX d'aide | oy ention [ T2UX d'aide| o vention

Mettre en ceuvre les stratégies de territoire
lAction C.1.1 : cellule d'animation

Action C.1.2.2.1 : Outils de communication et animations élus,|SMAA 400550 € 50 % 200275€ 0 0 0 0 0 0
grand-public, scolaires
\Action C.2 : bilan AT ABA

G4 |Action C.1.2.2.1 : Newsletter et journée captage SGEB 4000 € 50 % 2000 € 0 0 0 0 0 0
G
SGEB BO156 € 50 % 40078 € 0 0 0 0 0 0
IAction C.1.1 ; cellule d'animation — Animation agricole
SMAA 44074 € 50 % 22037€ 0 0 0 0 0 o

TOTAL - ngrammalion 2025-2027 1214280 € 11078€

NB : La participation prévisionnelle de I'agence de I'eau a été estimée a partir des éléments fournis au moment de I'élaboration de I'accord de territoire. Le montant de la dépense retenue et le montant de la
*subvention sont donnés a titre indicatif et ne préjugent pas de l'instruction des dossiers individuels de demande d’aide selon les modalités de financement de I'agence de I'eau en vigueur.

Cunrinat M) ANrmsnanomant Ao 14/)iar ICMAA)
Syndicat Mixte aAmeénagement de IAllier (SMAA/
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: AT Affluents Brivadois de I'Allier - Modeéle de
programmation financiére actualisée
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Conformément a larticle 3, la présente annexe a pour objet d'actualiser et d'ajuster laccord de XXXXX, signé le XX XX XXXX par le Directeur Général de l'agence de I'eau Loire-Bretagne. Ces
ajustements, issus d'un dialogue préalable au sein du comité de pilotage préalable en date du XX/XX/20XX, ont été validés par le directeur de I'agence de I'eau.

Le tableau ci-dessous présente les ajustements apportés :

Nature de I'ajustement

i . . . . 5 i ic + i
Action (ajout/suppression/modification) Conséquences financiéres (+) Impact sur la mise en ceuvre
(modification du calendrier, ajustement des objectifs,
Nom de I'action (ajout/suppression) (£ XXX $E) modification des régles partagées...)

La réorganisation des enveloppes budgétaires aboutit a une nouvelle programmation financiere globale de XXX XXX €, prenant en compte les ajustements.



Prévision

) Participation prévisionnelle de l'agence de l'eau Prévision | Prévision Nictiat de
Enjeux Objectifs stratégigues (description détaillée) Maitre d'ouvrage Montant previsionnel TOTAL (HT ou TTC) nel 20X | nel 200 | nel 2000 o AR ma
(] (€) ®
Montant de fa i Montant de
dépense retenue Taneride subvention
Al £ £ € £
A
Az
Bl
B
B2
c
D
E
=
Fait & e

Pour 'agence de l'eau Loire-Bretagne,

le Directeur général,

Loic OBLED
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